



# ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01) PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2024

PL/APPRO/002

Version :1.0

Date de validation : 01/06/22

5.123 CMDT SA/Holding/Dappro

Le ..... **26 DEC 2023**

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2024" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
1	<b>Achat de produits petroliers</b>	<b>604220</b>	<b>14 013 648 000</b>		CMDT					
	Carburants		13 113 648 000	Appel d'Offres Ouvert		1 juillet 2024	15 août 2024	30 août 2024	4 septembre 2024	
	Lubrifiants		900 000 000	Appel d'Offres Restreint		1 février 2024	2 mars 2024	17 mars 2024	22 mars 2024	19 août 2024
2	<b>Achat de pièces usines</b>	<b>604410</b>	<b>5 500 000 000</b>		CMDT					
	Pièces usines non spécifiques			Appel d'Offres Ouvert		15 janvier 2024	29 février 2024	15 mars 2024	20 mars 2024	17 août 2024
	Pièces usines spécifiques			Appel d'Offres Restreint		25 janvier 2024	24 février 2024	10 mars 2024	15 mars 2024	12 août 2024
3	<b>Achat de pièces véhicules &amp; engins</b>	<b>604430</b>	<b>1 500 000 000</b>	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	15 janvier 2024	29 février 2024	15 mars 2024	20 mars 2024	17 août 2024
4	<b>Achat de pneumatiques</b>	<b>604400</b>	<b>720 000 000</b>	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	10 janvier 2024	24 février 2024	10 mars 2024	15 mars 2024	2 août 2024
5	<b>Achat de pièces électriques</b>	<b>604420</b>	<b>492 000 000</b>	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	20 janvier 2024	5 mars 2024	20 mars 2024	25 mars 2024	12 août 2024
6	<b>Achats de pièces centrales</b>	<b>604410</b>	<b>240 000 000</b>	Appel d'Offres Restreint	CMDT	18 janvier 2024	17 février 2024	3 mars 2024	8 mars 2024	26 juillet 2024
7	<b>Achat de divers usine et garage</b>	<b>604410</b>	<b>144 000 000</b>	Appel d'Offres Restreint	CMDT	20 février 2024	21 mars 2024	5 avril 2024	10 avril 2024	19 juillet 2024
8	<b>Achats Ferraille usine &amp; garage</b>	<b>604410</b>	<b>114 000 000</b>	Appel d'Offres Restreint	CMDT	15 février 2024	16 mars 2024	31 mars 2024	5 avril 2024	4 juillet 2024
9	<b>Achat de fils de fer acier galvanisé et phosphaté</b>	<b>60811090</b>	<b>2 072 505 000</b>	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	13 janvier 2024	27 février 2024	18 mars 2024	23 mars 2024	20 août 2024
10	<b>Achats d'emballages</b>	<b>608170</b>	<b>5 414 703 000</b>		CMDT					
	Emballages synthétiques		3 652 843 550	Appel d'Offres Ouvert		18 février 2024	3 avril 2024	23 avril 2024	28 avril 2024	16 août 2024
	Feuillards		1 500 000 000	Appel d'Offres Ouvert		6 février 2024	22 mars 2024	11 avril 2024	16 avril 2024	13 septembre 2024
	Divers consommables		70 000 000	Appel d'Offres Restreint		24 février 2024	25 mars 2024	9 avril 2024	14 avril 2024	2 août 2024
	Cordes		21 859 450	Consultation Restreinte		13 mars 2024	3 avril 2024	18 avril 2024	23 avril 2024	11 août 2024
	Sacs semences		170 000 000	Appel d'Offres Restreint		15 mars 2024	14 avril 2024	29 avril 2024	4 mai 2024	12 août 2024
11	<b>Achat de baches et toiles</b>	<b>6A98100090</b>	<b>27 784 000</b>	Appel d'Offres Restreint	CMDT	20 mars 2024	19 avril 2024	4 mai 2024	9 mai 2024	7 août 2024
12	<b>Achat de fournitures de bureau, kits scolaires et imprimés</b>	<b>604700</b>	<b>76 000 000</b>		CMDT					
	Fournitures de bureau		12 000 000	Consultation Restreinte		27 janvier 2024	17 février 2024	3 mars 2024	8 mars 2024	
	Imprimés (Egrenage, Gestion intrants, commercialisation coton graine)		51 000 000	Appel d'Offres Restreint		17 mars 2024	16 avril 2024	26 avril 2024	1 mai 2024	30 juillet 2024
	Kits scolaires pour les élèves des écoles primaires dans les Filiales CMDT.		13 000 000	Consultation Restreinte		5 juillet 2024	26 juillet 2024	10 août 2024	15 août 2024	4 septembre 2024
13	<b>Achat de consommables informatiques</b>	<b>604700</b>	<b>138 096 000</b>	Demande de cotation	CMDT	10 février 2024	25 février 2024	11 mars 2024	16 mars 2024	15 mai 2024



# ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01) PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2024

PL/APPRO/002

Version :1.0

Date de validation : 01/06/22

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2024" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
14	Achat d'Equipements de Protection Individuelle	605600	404 000 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	2 février 2024	3 mars 2024	18 mars 2024	23 mars 2024	10 août 2024
15	Achat cadeaux d'entreprise	605600	40 000 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	10 août 2024	9 septembre 2024	24 septembre 2024	29 septembre 2024	28 novembre 2024
16	Acquisition d'Equipements industriels	Investissements	2 093 164 066		CMDT					
	Groupes électrogènes (GE 1250 kva (1), GE 650 kva (2))		530 749 234	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	13 février 2024	29 mars 2024	13 avril 2024	18 avril 2024	15 septembre 2024
	Equipements et accessoires pour GE		93 381 787		CMDT					
	Armoire inverseur ; armoire de couplage pour GE 1250 kva		81 131 941	Appel d'Offres Restreint	CMDT	3 mars 2024	2 avril 2024	17 avril 2024	22 avril 2024	30 août 2024
	Compresseurs d'air GA37		19 320 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	6 mars 2024	5 avril 2024	20 avril 2024	25 avril 2024	2 septembre 2024
	Remplacement des automates premium par des automates M 580		228 848 144	Demande de cotation	CMDT	29 janvier 2024	13 février 2024	28 février 2024	4 mars 2024	11 août 2024
	Cercluses à feuillards en polyester (pour 3 usines) avec Feuillards en polyester ; Cercluses manuelles à soudure par vibration (9) ; Cercluses manuelles à batterie avec batteries de rechange (6)		883 732 960	Demande de cotation	CMDT	9 février 2024	24 février 2024	10 mars 2024	15 mars 2024	22 août 2024
	Chaîne USTER HVI 1000 M 1000 OCC		256 000 000	Demande de cotation	CMDT	2 mars 2024	17 mars 2024	1 avril 2024	6 avril 2024	3 septembre 2024
17	Achat de matériels roulant	Investissements	6 702 212 398		CMDT					
	Licence DIAG RENAULT ; Outils spécifiques pour véhicules		42 770 812	Demande de cotation	CMDT	19 mars 2024	3 avril 2024	18 avril 2024	23 avril 2024	31 août 2024
	Engins manutention (8) ; tracteurs (5)		856 204 680	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	23 janvier 2024	8 mars 2024	31 mars 2024	5 avril 2024	10 janvier 2025
	Camion PB 6x4 (5) ; camion FMA 6x4 (3) ; camions CF (12) pour l'usine de Kokofata		4 201 636 906	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	11 juin 2024	26 juillet 2024	18 août 2024	23 août 2024	30 mai 2025
	Contneurs 7,5 mètres pour l'usine Kokofata		1 601 600 000	Demande de cotation	CMDT	15 avril 2024	30 avril 2024	15 mai 2024	20 mai 2024	17 octobre 2024



# ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01) PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2024

PL/APPRO/002

Version :1.0

Date de validation : 01/06/22

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2024" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
18	<b>Réalisation de travaux industriels</b>	<b>Investissements</b>	<b>530 046 539</b>		CMDT					
	Réalisation de 7 km de ligne HTA 33 KV ; renforcement de ligne d'alimentation HTA 15 KV		192 352 078	Appel d'Offres Restreint	CMDT	7 mars 2024	6 avril 2024	21 avril 2024	26 avril 2024	3 octobre 2024
	Feuilles de caillebotis ; calorifugeage de tuyauterie		20 089 000	Demande de cotation	CMDT	28 mars 2024	12 avril 2024	27 avril 2024	2 mai 2024	29 septembre 2024
	Achat de tôles translucides pour bâtiments industriels		50 000 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	6 février 2024	7 mars 2024	17 mars 2024	22 mars 2024	30 juin 2024
	Construction hangar sur telescope (2)		123 935 100	Appel d'Offres Restreint	CMDT	27 mars 2024	26 avril 2024	6 mai 2024	11 mai 2024	9 août 2024
	Agrandissement Atelier chaudronnerie		56 651 425	Appel d'Offres Restreint	CMDT	18 février 2024	19 mars 2024	29 mars 2024	3 avril 2024	2 juillet 2024
	Construction de bassin d'eau de 500 m3 pour l'usine de Kimparana		87 018 936	Appel d'Offres Restreint	CMDT	19 février 2024	20 mars 2024	30 mars 2024	4 avril 2024	3 juillet 2024
19	<b>Achat d'outillages</b>	<b>Investissements</b>	<b>386 500 000</b>	Appel d'Offres Restreint	CMDT	13 février 2024	14 mars 2024	29 mars 2024	3 avril 2024	2 juillet 2024
20	<b>Travaux Bâtiments et Cours</b>	<b>Investissements</b>	<b>66 062 260</b>	Appel d'Offres Restreint	CMDT	5 mars 2024	4 avril 2024	19 avril 2024	24 avril 2024	22 août 2024
	Dallage air stockage semence Kita		50 000 000							
	Travaux génie civil à l'usine Bamako		16 062 260							
21	<b>Matériels &amp; Equipements informatiques</b>	<b>Investissements</b>	<b>894 636 212</b>	Appel d'Offres Ouvert	CMDT	16 janvier 2024	1 mars 2024	16 mars 2024	21 mars 2024	15 mai 2024
	Matériels informatiques		328 211 212							
	Equipements informatiques		185 750 000							
	Licences, Migration, Etudes		380 675 000							
22	<b>Matériels et mobiliers de bureaux</b>	<b>Investissements</b>	<b>12 648 000</b>	Consultation Restreinte	CMDT	7 mars 2024	28 mars 2024	12 avril 2024	17 avril 2024	6 juin 2024
23	<b>Infrastructures et investissements sociaux</b>	<b>Investissements</b>	<b>630 556 900</b>		CMDT					
	Construction de dalots (5), radiers (9), réhabilitation pont		224 481 900	Appel d'Offres Restreint	CMDT	26 janvier 2024	11 mars 2024	26 mars 2024	31 mars 2024	4 juillet 2024
	Réalisation de forages positifs solaires (18), forages positifs (5)		406 075 000	Appel d'Offres Restreint	CMDT	12 janvier 2024	26 février 2024	12 mars 2024	17 mars 2024	10 juillet 2024
24	<b>Etudes</b>	<b>Investissements</b>	<b>50 000 000</b>	Consultation Restreinte	CMDT	20 mars 2024	10 avril 2024	25 avril 2024	15 mai 2024	14 juin 2024
<b>Total</b>			<b>42 262 562 375</b>							



# ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01) PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2024

PL/APPRO/002

Version :1.0

Date de validation : 01/06/22

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2024" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
<b>Intrants agricoles et appareils de traitement</b>										
25	Complexe coton	60113100	52 584 990 000	Appel d'Offres International	CMDT	23 août 2024	11 octobre 2024	9 novembre 2024	29 novembre 2024	8 avril 2025
	Complexe céréales		25 300 000 000							
	Urée		40 216 500 000							
	Insecticides et acaricides	60113200	11 850 630 431							
	Insecticides contre les jassides		19 172 000 000							
	Herbicides		4 416 594 807							
	Fongicides		1 707 000 000							
Appareils de traitement	60113400	1 327 010 000								
<b>Total Intrants agricoles et appareils de traitement</b>			<b>156 574 725 238</b>							
<b>Total général</b>			<b>198 837 287 613</b>							

Le Président Directeur Général

  
Dr Nango DEMBELE

Commandeur de l'Ordre du Mérite Agricole

